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ID Nome attività Giorni
lavorativi

Giorni naturali
consecutivi

0 Riepilogo 64 d 90

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 4 d 6

2 Viabilità di cantiere, presidi (uffici, spogliatoi, servizi igienici), 
predisposizione reti di alimentazione, illuminazione ecc.

4 d 6

3 SCAVI (vasca 1.1) 14 d 20

4 Scavi di sbancamento e modellamento fondo discarica 14 d 20

5 RILEVATI 14 d 20

6 Costruzione rilevato viabile e costruzione di rilevato di mitigazione 
paesaggistica

14 d 20

7 ALLESTIMENTO DEL FONDO (vasca 1.1) 25 d 33

8 Opere di impermeabilizzazione (posa geocomposito bentonitico, 
posa geomembrana in HDPE, posa tessuto non tessuto), costruzione
argini divisori e collocazione drenaggio di fondo

25 d 33

9 COLLETTAMENTO PERCOLATO SU FONDO DISCARICA 10 d 14

10 Posa tubi in HDPE fessurati, pozzi di sollevamento ed elettropompe 
sommergibili

10 d 14

11 COLLETTAMENTO PERCOLATO LINEE IN PRESSIONE 5 d 7

12 Posa di tubi in HDPE su rilevato viabile 5 d 7

13 POZZI DUALI PER ESTRAZIONE BIOGAS E PERCOLATI 3 d 3

14 Formazione di basamento in cls per pozzi 3 d 3

15 UTILITIES: CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE 28 d 38

16 Posa in opera di canalette, tubazioni e pozzetti 20 d 38

17 UTILITIES: RETE ELETTRICA E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 5 d 5

18  Scavo a sezione obbligata, posa di cavidotto e ricolmatura 5 d 5

19 SMOBILIZZO CANTIERE 2 d 2

20 Rimozione di presidi 2 d 2
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